

PROYECTO SISTEMA DE GESTIÓN DEL HISTORIAL ACADÉMICO DE ESTUDIANTES DE FUNDAOBRERA

ACTA No. 08

Reunión / Tema	Realizar el MR			Elaboró	Daniel Bautista
Fecha	3/10/2026	Inicio	8:00	Final	9:50
Lugar	Virtual				
Próxima reunión	Por definir	Inicio	Por definir	Lugar	Por definir

Integrantes	Institución	Asistió	No Asistió
Daniel Bautista	ICESI	X	
Jeanfer Rivera	ICESI	X	
Jhoan Delgado	ICESI	X	
Juan Meza	ICESI	X	
Santiago Samboni	ICESI		X

Agenda
1. Realizamos el MR y algunas correcciones MER

Desarrollo del Tema
- Realizamos el MR y algunas correcciones del MER - Les mencione las entregas que se mencionan en el acta 6 para cumplir la entrega parcial del repo

Compromisos		
Actividad	Responsable	Fecha de Entrega

Realizar el MR	Daniel Bautista, Santiago Samboni, Juan Meza, Jeanfer Rivera y Jhoan Delgado	3/10/2026
Cambiar el dominio de cada columna	Juan Meza y Santiago Samboni	11/10/2026
Actualizar historias de usuario	Juan Meza y Santiago Samboni	11/10/2026

Agenda Tentativa Próxima Reunión	
1.	Por definir